

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

Π/Υ 151.205,78 € πλέον 36.289,39 ΦΠΑ, 187.495,17 € με Φ.Π.Α.

Αρ. Πρωτ.: 2053/10-04-2024

Αναθέτουσα Αρχή

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Ανάδοχος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»**

Στα Ανώγεια σήμερα **10-04- 2024** ημέρα **Τετάρτη** οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο **ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη ο οποίος με την ιδιότητά του, νόμιμα εκπροσωπεί το Δήμο Ανωγείων [Αναθέτουσα Αρχή],

2. Ο [Ανάδοχος] οικονομικός φορέας **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ** (ΑΦΜ 998800990, Καλομενοπούλου 10, Ρέθυμνο, ΤΗΛ. 2831 020 385, e-mail: ktisisee@gmail.com), νομίμως εκπροσωπούμενος από τον ίδιο,

έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν:

1. του ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
2. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),
3. το άρθρο 107 του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
4. του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση,
5. του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
6. του ν. 4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
7. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
8. του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
9. του ν.4700/20 (ΦΕΚ 127/29.06.2020 τεύχος Α'): "Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις" ,
- 10.του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- 11.του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- 12.του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- 13.των άρθρων 105 και 106 των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- 14.του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- 15.του ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις,
- 16.του π.δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (Α' 145),
- 17.του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
- 18.Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221,

- 19.του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ. 21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511),
- 20.Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441),
- 21.της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3821 Β) "Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση,
- 22.των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)",
- 23.της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- 24.της με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1924) "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)",
- 25.του π.δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- 26.του ν. 4635/2019 (Α'167) "Επενδύω στην Ελλάδα και Άλλες Διατάξεις" και ειδικότερα των άρθρων 140, 188 και 235,
- 27.του ν. 3310/2005 *“Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”* (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) *«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»*, η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ' αριθμ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα *“Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005”*,³⁰ καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) *“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”*,
- 28.τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) *«Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»*,
- 29.των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά,
- 30.τις προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία,

όπως επίσης έχοντας υπόψη και τα παρακάτω έγγραφα:

1. Τη σύμβαση για το έργο **«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»** Π/Υ **314.723,77** € (με Φ.Π.Α.) με αρ. πρωτ. **3681/28-06-2021** (ΑΔΑΜ: 21SYMV008821319, ΑΔΑ: Ψ15ΚΩΨΥ-Β9Ψ)
2. Την απόφαση **67/2023** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων Περί υποβολής αιτήματος τροποποίησης τεχνικού δελτίου έργου με τίτλο **«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»** το οποίο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
3. Τεχνικό Δελτίο Πράξης (2η τροποποίηση) με ημερομηνία **14-06-2023**
4. Αίτημα Τροποποίησης ΤΔΕ ενταγμένου στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι που μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με αρ. πρωτ. **3713/22-06-2023**
5. Γνωμοδότηση με αρ. **84/27-03-2023** του Τεχνικού Συμβουλίου Κρήτης
6. Εισηγήση προς ΔΣ της επιβλέπουσας περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ της Κύριας Σύμβασης και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»**
7. Αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας του έργου με ημερομηνία **01-02-2023**
8. Σώμα 1ου ΑΠΕ

9. 1^ο Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) με ημερομηνία **07-02-2023**
 10. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου **50/2023** Περί έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) της Κύριας Σύμβασης και της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ».
 11. Σύμφωνη Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), Υποδιεύθυνση Διαχείρισης και Υλοποίησης Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ με αρ. πρωτ. **6595/20-11-2023** για την 1η συμπληρωματική σύμβαση.
 12. Την με αρ. **138/2023** απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ανωγείων Περί Σύνταξης του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων οικονομικού έτους 2023 για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» όπου εγγράφεται ποσό 235.390,14 € (αναθεώρηση τιμών της αρχικής σύμβασης για επιπλέον ποσό 47.894,43 € και 1^η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 187.495,17 €) στον Κ.Α. Δαπανών 64-7323.005 «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"».
 13. Την με αρ. **131/2023** απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ανωγείων Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων οικονομικού έτους 2023 για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, όπου εγγράφεται ποσό 235.390,14 € (αναθεώρηση τιμών της αρχικής σύμβασης για επιπλέον ποσό 47.894,43 € και 1^η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 187.495,17 €) στον Κ.Α. Δαπανών 64-7323.005 «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"».
 14. Την με α/α **A/253/2024** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού **237.095,72 €** για το 2024 (ΑΔΑ: **9Τ5ΝΩΨΥ-54Ψ**),
 15. Τη με αρ. πρωτ. **1467/12-03-2024** Πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης,
 16. Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,
 17. Την με αρ. **8/2024** Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου Περιφέρειας Κρήτης
- συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση την κατασκευή του υπόψη έργου που υλοποιείται με την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους οικονομικούς πόρους της προσφοράς του και τα τεύχη της μελέτης του έργου, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Ομάδες εργασιών	Π/Υ	Έκπτωση	Δαπάνη
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	30.235,00	39%	18.443,35
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	118.350,00	37%	74.560,50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ1	148.585,00		93.003,85
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%			16.740,69
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σ2			109.744,54
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 37,06%			
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			16.461,68
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ			126.206,22
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			25.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			151.206,22
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%			36.289,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			187.495,71

Άρθρο 1ο: Τεχνικά Στοιχεία

Ο κατά τα ανωτέρω ανάδοχος θα κατασκευάσει το έργο με βάση τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Εφόσον τα τεχνικά στοιχεία είναι ελλιπή, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα συμπληρώσει και να τα προσαρμόσει στα επί τόπου δεδομένα του εδάφους.

Άρθρο 2ο: Κείμενα Και Στοιχεία που Συνοδεύουν τη Σύμβαση

Η σύμβαση αυτή καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών και σχεδίων που τη συνοδεύουν, τα οποία με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος και έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 3ο: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης κατατέθηκε η εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ με αριθμό e-200268 για το ποσό των $151.206,22 * 5\% = 7.560,31$ €.

Συμπληρωματική εγγύηση ιδίου όπως παραπάνω ποσοστού οφείλει να καταθέτει ο ανάδοχος σε κάθε μεταγενέστερη επαύξηση του ποσού του έργου.

Άρθρο 4: Προθεσμίες-Ποινικές ρήτρες

4.1 Η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών ξεκινά από την ανάρτηση της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ.

4.2 Η συνολική προθεσμία ορίζεται δώδεκα (12) μήνες.

4.3 Επισημαίνεται ότι μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμασίες του έργου.

Παρατάσεις στην συνολική προθεσμία θα δοθούν μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Εντός 15 ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και να υποβάλλει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία τεύχος ή διάγραμμα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4412/2016.

Άρθρο 5: Έδρα της επιχείρησης – Διορισμός Αντικλήτου

Ο ανάδοχος δηλώνει ως έδρα της εταιρείας την (ΑΦΜ 998800990, Καλομενοπούλου 10, Ρέθυμνο, τηλ. 2831 020 385, e-mail: ktisisee@gmail.com), αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τη Δ/σα Υπηρεσία για κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών.

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις του αναδόχου

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στις κείμενες διατάξεις του ν. 4412/2016.

Άρθρο 7: Λογαριασμοί - Επιμετρήσεις – Αναθεώρηση

Οι λογαριασμοί των κατά την σύμβαση οφειλομένων ποσών συντάσσονται με μέριμνα του αναδόχου κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα και υποβάλλονται για έλεγχο στην Δ/σα Υπηρεσία.

Κανένας λογαριασμός δε θα εγκρίνεται από την Δ/σα Υπηρεσία αν δεν έχουν τηρηθεί τα επιτεύγματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 8: Ισχύουσες Διατάξεις

Οι Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Η υπόψη σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

Συνημμένα συμφωνητικού :

1. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσο των **7.560,31** €

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ